

Q3
2023

Lanzamiento web en ESP
Publicación inicial de la web en Español.

Creación de RRSS
Creación de redes sociales: Telegram, Twitter, Instagram y Discord.

Desarrollo Smart Contract
Brainstorming del juego e iniciación del "mundo de las ideas" a código.

Q1
2024

Toma de contacto RRPP
Lanzamiento de publicidad, toma de contacto y búsqueda de promotores.

Prueba en Testnet
Lanzamiento del Smart Contract en la Testnet para probar con los promotores.

Solución de bugs
Solucionar bugs del Smart Contract y web vistos en la Testnet.

Q2
2024

Lanzamiento NFTs
Lanzamiento continuo de los juegos completos de 200 NFTs.

GOLOT! ROADMAP

Q3
2024

Lanzamiento web en ING
Lanzamiento de la web en Inglés.

Otros idiomas
Lanzamiento de la web en Ruso, según aceptación de un colaborador.

Primera DAO
Primera votación para decidir inversión del tesoro.

Q4
2024

Nuevas funciones
Nuevas interacciones en la web a través de los NFTs.

Evento especial
Primer evento especial como celebración del primer minteo.

Colaboraciones
Búsqueda activa de colaboraciones con otros proyectos y comunidades.

Q1
2025

Propuesta de red
Propuesta para desarrollar GoLOT! en HBAR.

Interacción con Link
Interacción con ChainLink para mejorar la seguridad del Smart Contract.

Lanzamiento de GoLOT! V2
Creación de la segunda colección de GoLOT!

Q2
2025

COMING SOON!

**GO
LOT!**